

Приложение № 7
к распоряжению
Департамента образования
от _____ 2019 № _____

Список МДОО Чкаловского района
и сроки закрытия на проведение ремонтных работ
на летний период 2019 года

№ п/п	№ МДОО	Даты закрытия	Причина закрытия	Основания для закрытия
1	47	17.06.2019- 30.06.2019	Плановые ремонтные работы	Косметический ремонт пищеблока, постирочной: шпаклевка и покраска стен, потолка; замена плитки и плинтусов.
2	48	03.06.2019- 02.07.2019	Плановые ремонтные работы (подрядчик ООО «ЭстремСтрой»)	Ремонт санузлов в групповых
3	11 (ул. Союзная, 25)	01.07.2019- 28.07.2019	Гарантийные ремонтные работы (ООО «Строительный комплекс»)	Косметический ремонт помещений
4	147	01.07.2019- 28.07.2019	Гарантийные ремонтные работы (ООО «АстраСтройКомплекс»)	Внешние и внутренние отделочные работы
5	188	01.07.2019- 31.07.2019	Плановые ремонтные работы	Замена теневого навеса. Замена труб холодного водоснабжения. Огнезащитная обработка чердака и лестничных косоуров. Косметический ремонт коридора на 1 этаже.
6	358	01.07.2019- 31.07.2019	Предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области № 10/10/1/1 от 06.09.2018	Ремонт кровли. Замена дверей эвакуационных выходов. Демонтаж пластиковых панелей.
7	454	01.07.2019- 31.07.2019	Предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области № 6-110/1/1 от 01.09.2017.	Строительство эвакуационных выходов из групп № 6 и 7 со второго этажа здания.
8	463	03.06.2019- 21.06.2019	Плановые ремонтные работы (подрядчик ИП Попова Н.З.)	Ремонт кровли
9	508	01.07.2019- 14.07.2019	Плановые ремонтные работы	Укладка плитки в фойе и коридоре на первом этаже здания.